

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นของ ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๐	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๒	ครุภัณฑ์สำนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทศ.ตำบลบางใหญ่	๑๗	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๓	ครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๘	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๔	ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๑-๒	๑๙	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๕	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องเล่นดีวีดี	๒๐	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๖	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	๒๑	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	๒๒	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๘	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	๓๑	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๙	ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะทาง	๓๒	เฉพาะเจาะจง				๑๕ วัน		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณลาดยางสาย ๓๓๕๑ ถึงบริเวณถนนคสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๕	e-bidding				๖๐ วัน		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณนายมณเฑียร สถาปิตานนท์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๖	e-bidding				๖๐ วัน		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณถนนคอนกรีต ถึงบริเวณนายศักดิ์ดา เรณูแย้ม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๗	e-bidding				๖๐ วัน		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบริเวณถนนลาดยางบางแม่หม้ายคูบัว-ถึงบริเวณบ้านนางมะยม ศรีเงินงาม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๘	e-bidding				๖๐ วัน		