

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒) | วิธีการจัดทา | ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน | กำหนดยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้านนางสังข์ มะลิทอง ถึงบริเวณบ้านนางสำรี ช่างโค (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) | ๓๙ | e-bidding | | | | ๖๐ วัน | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๐ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๓๐ วัน | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายทองเริ่ม สถาปัตตานนท์ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๑ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๖๐ วัน | | |
| ๑๗ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนลาดยางสายบางแม่หม้ายคูบัว ถึงบริเวณบ้านนายงยุทธ ภูโค (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๒ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๓๐ วัน | | |
| ๑๘ | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๒,๖ จากบริเวณนางบังอร พิทักษ์วงษ์ หมู่ที่ ๒ - บริเวณนา นางประทีป คลังศิริ ภูโค หมู่ที่ ๖ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๓ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๓๐ วัน | | |
| ๑๙ | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จากบริเวณถนนลาดยางบางแม่หม้าย-คูบัว ถึงบริเวณนางวิมล ทองคำใส (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๔ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๓๐ วัน | | |
| ๒๐ | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากบริเวณนางพิมพ์นิภา เดชขนาพรสิทธิ์ ถึงบริเวณสุดเขตหมู่ที่๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๕ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๓๐ วัน | | |
| ๒๑ | โครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณร้านค้าชุมชนหมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กำหนด) | ๔๖ | เฉพาะเจาะจง | | | | ๓๐ วัน | | |