



ประกาศเทศบาลตำบลเดิมบาง

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง

“โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสันตอ หมู่ที่ ๒ บ้านเดิมบาง
ตำบลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี”

ตามที่ เทศบาลตำบลเดิมบาง ได้ว่าจ้าง หจก. อมรรัตนเทพคอนกรีต ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสันตอ หมู่ที่ ๒ บ้านเดิมบาง ตำบลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ (งวดเดียว) ดังนี้

- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณคลองระบายน้ำ ภายน้ำ ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓,๑๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเดิมบางกำหนด) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ตรวจรับงานดังกล่าวข้างต้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วม ตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมชาย สอมัยเกศ)

นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง