

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว	1	20	15	0.00	0.00	75.00	100.00
	2	31	23	0.00	0.00	74.19	100.00
	3	18	16	0.00	0.03	88.89	100.00
	4	16	13	0.00	0.00	81.25	100.00
รวม		85	67	0.00	0.03	78.82	100.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
20	380,000.00	31	100,000.00	18	214,000.00	16	60,000.00	85	754,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
20	0.00	31	0.00	18	0.00	16	0.00	85	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	380,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	100,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	214,000.00	0.00	0.03
มิติที่ 4	60,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	754,000.00	0.00	0.03

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
85	1	18	67	0	85	89.41	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563