เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลเดิมบาง	1	14	11	70,000.00	0.00	0.00	78.57	0.00
	2	30	23	70,000.00	50,000.00	50,000.00	76.67	71.43
	3	18	16	40,000.00	7,500.00	7,500.00	88.89	18.75
	4	15	13	10,000.00	0.00	0.00	86.67	0.00
รวม		**77**	**63**	**190,000.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**81.82**	**30.26**

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	70,000.00	30	70,000.00	18	40,000.00	15	10,000.00	77	190,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	0.00	30	50,000.00	18	7,500.00	15	0.00	77	57,500.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	70,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	70,000.00	50,000.00	50,000.00
มิติที่ 3	40,000.00	7,500.00	7,500.00
มิติที่ 4	10,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	190,000.00	57,500.00	57,500.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
77	77	1	0	63	14	81.82	มาก

**** ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564**