ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ "การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี"

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สุวรรณ พวงภู่น้อย
(นายสุวรรณ พวงภู่น้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

www.bangyai.go.th

โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๗-๓๖๑๔ โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๓๖๑๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่

สารบัญ

		หน้า
<u>ส่วนที่ ๑</u>	**บทนำ**	**๑**
<u>ส่วนที่ ๒</u>	**วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา**	**๙**
<u>ส่วนที่ ๓</u>	**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่**	**๑๑**
	การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา	๑๓
	การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	
	- ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
	- ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณ (ย้อนหลัง)	๑๔
	- ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๑๕
	- ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๘
	- ตารางที่ ๕ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒	๒๓
	- ตารางที่ ๖ เปรียบเทียบการรับ-จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	๒๔
	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๒๕

ส่วนที่ ๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน **การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

<u>ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล</u>

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

<u>ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล</u>

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๕)

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

↓

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

↓

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

↓

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

↓

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> ด้านอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

๑. ส่งเสริมฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การติดต่อสื่อสาร การจัดระบบผังเมืองของเขตชุมชนในตำบล
๒. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
๓. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๑. การลดต้นทุนการผลิตจากการลดสารเคมี
๒. ส่งเสริมการทำเกษตรชีวภาพ และการทำเกษตรแบบยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
๔. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผลผลิต

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> ด้านการยกระดับการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

๑. พัฒนาการศึกษา
๒. การพัฒนาสาธารณสุข และการอนามัยและการกีฬา
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน

๑. การการปรับปรุง สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน
๒. การเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่บุคลากร ของ อบต.
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริการประชาชน
๔. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

"เกษตรกรก้าวหน้า ประชาก้าวไกล เอาใจใส่การเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาสุขภาพดี ยึดการมีส่วนร่วม"

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีการควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

พันธกิจที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจที่ ๓ ยกระดับการศึกษาใน เด็กและเยาวชน สนับสนุนแหล่งข้อมูลความรู้แก่ประชาชน

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

พันธกิจที่ ๕ สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมพึ่งพาตนเอง

พันธกิจที่ ๖ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขอนามัย มีความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และปัญหายาเสพติด งานด้านสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๗ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถาน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๘ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงภาระหน้าที่ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มีความยั่งยืน

พันธกิจที่ ๙ เร่งพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พัฒนาขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> ด้านอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

๑. ส่งเสริมฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การติดต่อสื่อสาร การจัดระบบผังเมืองของเขตชุมชนในตำบล
๒. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
๓. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

๑. การลดต้นทุนการผลิตจากการลดสารเคมี
๒. ส่งเสริมการทำเกษตรชีวภาพ และการทำเกษตรแบบยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
๔. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผลผลิต

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> ด้านการยกระดับการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

๑. พัฒนาการศึกษา
๒. การพัฒนาสาธารณสุข และการอนามัยและการกีฬา
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

๑. การการปรับปรุง สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน
๒. การเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่บุคลากร ของ อบต.
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริการประชาชน
๔. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง จำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ได้รับ การแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตามคำสั่งที่ ๒๘๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่	ประธานกรรมการ
๒. นางระเบียบ เรือนทองดี	รองประธานกรรมการ
๓. นายสมพร ศรอ่ำดี	กรรมการ
๔. นางภิญโญ ลิ้มพานิช	กรรมการ
๕. นายสมาน พูลสมบัติ	กรรมการ
๖. นายสุชาติ กีรติสุวรรณ	กรรมการ
๗. นายอนุวัติ นิยมทอง	กรรมการ
๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่	กรรมการ
๙. นายสะอาด โพธิกุล	กรรมการ
๑๐ . นายสามารถ ทับทิมดี	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

	การ ดำเนินงาน	การ ดำเนินงาน
<u>ส่วนที่ ๑</u> คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

<u>ตารางที่ ๑</u> จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปี๒๕๖๒)	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพย์ยากรธรรมชาติ	๑๕	๒,๒๙๐,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๑๓๕	๓๔,๓๑๐,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐	๔,๓๖๐,๐๐๐
๔. ด้านการยกระดับการศึกษาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๒๕	๑๑,๖๓๐,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน	๙	๑,๗๔๐,๐๐๐
รวม	**๒๑๔**	**๕๔,๓๕๐,๐๐๐**

<u>ตารางที่</u> ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๒๕๖๐		แผนพัฒนาท้องถิ่นปี๒๕๖๑	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพย์ยากรธรรมชาติ	๑๙	๒,๑๗๐,๐๐๐	๑๕	๒,๓๗๐,๐๐๐
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๑๐๕	๒๙,๕๗๐,๐๐๐	๙๔	๔๗,๐๑๐,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๒๓	๔,๙๗๐,๐๐๐	๑๒	๑,๙๘๐,๐๐๐
๔. ด้านการยกระดับการศึกษาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๔,๑๖๐,๐๐๐	๓๖	๑๕,๐๖๐,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน	๑๓	๓,๖๒๐,๐๐๐	๑๕	๔,๐๒๐,๐๐๐
รวม	**๑๙๕**	**๕๔,๔๙๐,๐๐๐**	**๑๗๒**	**๖๐,๔๑๐,๐๐๐**

<u>ตารางที่</u> ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพย์ยากรธรรมชาติ					
๑.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๑๓.๓๔	-	-	กองการศึกษา
๑.๒ แนวทางการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน					
๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การติดต่อสื่อสาร การจัดระเบียบผังเมืองของเขตชุมชนในตำบล	๑๕	๑๑.๑๑	๒,๙๔๘,๙๐๐	๘.๕๙	กองช่าง
๒.๒ แนวทางการพัฒนาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๑.๔๘	๖,๗๐๐	๐.๐๑	สำนักปลัด
รวม					

<u>ตารางที่</u> <u>๓</u> (ต่อ) จำนวนโครงการและงบประมาณ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ					
๓.๑ แนวทางการพัฒนา การลดต้นทุนการผลิตจากการลดสารเคมี	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทำเกษตรชีวภาพ และการทำเกษตรแบบยั่งยืน	๑	๓.๓๓	-	-	กองสาธารณสุข
๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผลผลิต	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม					
๔. ด้านการยกระดับการศึกษาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต					
๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษา	๓	๑๒	๒,๒๓๙,๗๐๐	๑๙.๒๕	กองการศึกษา
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณสุข และการอนามัยและการกีฬา	๔	๑๖	๙๗,๐๘๑	๐.๘๓	กองสาธารณสุข
๔.๓ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์	๑	๔	๗,๐๙๑,๗๐๐	๖๐.๙๗	สำนักปลัด
รวม					

<u>ตารางที่</u> ๓ (ต่อ) จำนวนโครงการและงบประมาณ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน					
๕.๑ แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	๑	๑๑.๑๑	-	-	สำนักปลัด
๕.๒ แนวทางการพัฒนา การเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่บุคลากร ของ อบต.	๑	๑๑.๑๑	-	-	สำนักปลัด
๕.๓ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริการประชาชน	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕.๔ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร	๒	๒๒.๒๒	-	-	สำนักปลัด
รวม					

<u>ตารางที่ ๔</u> สรุปการดำเนินการโครงการ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ
ดำเนินการ ๕ โครงการ

ที่	โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	หมายเหตุ
๑	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน	✓		๑๕,๐๐๐	-	
๒	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	✓		-	-	
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติ	✓		๗๐,๐๐๐	๖๙,๒๕๓	
๔	โครงการตลิ่งสวยน้ำใส	✓		-	-	
๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓		-	-	

<u>ตารางที่ ๔</u> สรุปการดำเนินการโครงการ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ดำเนินการ โครงการ

ที่	โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ๓๓๕๑ถึงบริเวณ ถนน คสล. หมู่ที่ ๑	✓		๒๒๐,๐๐๐	๑๘๗,๙๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บริเซณนานายมณเฑียร สถาปิตานนท์	✓		๒๒๑,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณ ถนนคอนกรีตถึงบ้านนายศักดา เรณูแย้ม	✓		๔๓๒,๐๐๐	๓๗๙,๙๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บริวณถนนลาดยางบางแม่หม้ายคูบัวถึงบริเวณบ้านนางมะยม ศรีเงินงาม	✓		๔๙๑,๐๐๐	๓๘๙,๙๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนางสังข์ มะลิทอง ถึงบริเวณบ้านนยางสำรี ช้างโต	✓		๖๒๘,๐๐๐	๕๔๗,๙๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่๕	✓		๔๐๓,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	

๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยบ้านนายทองเริ่ม สถาปิตานนท์	✓		๑๕๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔บริเวณถนนลาดยางบางแม่หม้าย-คูบัวถึงบริเวณบ้านนายยางยุทธ ภูโต	✓		๗๘,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	
๙	โครงการซ่อมแซมโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๒,๖ บริเวณนานางบังอร พิทักษ์วงศ์ ถึงบริเวณนางนางประทีป คลังหิรัญ	✓		๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๔บริเวณนานางพิมภาเดชชนาพรสิทธิ์ ถึงบริเวณสุดเขตหมู่ที่ ๔เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖	✓		๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนลาดยางบางแม่หม้ายคูบัวถึงบริเวณนานางวิมลทองคำใส	✓		๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่ที่ ๑บริเวณร้านค้าชุมชนหมู่ที่ ๑	✓		๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	
๑๓	โครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหมู่ที่ ๗ บริเวณสระกลางหมู่บ้าน	✓		๑๑๕,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ตำบลบางใหญ่		✓		-	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ จากถนนสายสุพรรณบางสามถึงบ้านนายณรงค์แตงเลี้ยง		✓		-	
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	✓		๒๐,๐๐๐	๖,๗๐๐	
๑๗	โครงการอบรมวินัยจราจร	✓		๑๐,๐๐๐	-	

<u>ตารางที่ ๔</u> สรุปการดำเนินการโครงการ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ดำเนินการ ๑ โครงการ

ที่	โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกคลองหมูที่ ๑ บริเวณนานายสะอาด น้อยอุทัย	✓		-	-	งบอำเภอ

<u>ตารางที่ ๔</u> สรุปการดำเนินการโครงการ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ดำเนินการ ๘ โครงการ

ที่	โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓		๗๐,๐๐๐	๔๓,๐๓๑	
๒	โครงการจัดซื้อถังขยะ	✓		๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	
๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	✓		๒๐,๐๐๐	-	
๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓		๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	✓		๑,๕๘๔,๐๐๐	๑,๕๘๕,๗๒๐	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม	✓		๙๘๔,๘๖๖	๖๓๕,๔๔๒.๙๒	
๗	โครงการทัศนะศึกษาดูงาน ศพด.	✓		-	๑๗,๙๘๐	
๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตำบลบางใหญ่	✓		๗,๒๑๕,๖๐๐	๗,๐๙๑,๗๐๐	

<u>ตารางที่ ๔</u> สรุปการดำเนินการโครงการ**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ดำเนินการ ๘ โครงการ

ที่	โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการร่วมแผนพัฒนาตำบล	✓		๑๐,๐๐๐	-	
๒	โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลบางใหญ่	✓		๑๐,๐๐๐	-	
๓	โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บางใหญ่	✓		-	-	
๔	โครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรต.บางใหญ่	✓		-	-	

<u>ตารางที่ ๕</u> สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๒)		โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่สำเร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ด้านอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ	๑๕	๗	๔	๑๓.๗๙	๒	๖.๔๕
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๑๓๕	๖๓	๑๕	๕๑.๗๒	๑๗	๕๔.๘๓
ด้านการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐	๑๔	-	-	๑	๓.๒๒
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๒๕	๑๑.๖๙	๗	๒๔.๑๓	๘	๒๕.๘๐
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน	๙	๔.๒๑	๓	๑๐.๓๔	๓	๙.๖๗
รวม	๒๑๔	**๑๐๐**	**๒๙**	**๑๐๐**	**๓๑**	**๑๐๐**

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (๓๑x๑๐๐)/๒๑๔ = ๑๔.๔๘
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (๑๘๓x๑๐๐)/๒๑๔ = ๘๕.๕๑
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๒๑๔ โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ โครงการ
เป็นโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ โครงการ

<u>ตารางที่</u> ๖ เปรียบเทียบการรับจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

รายรับ-รายจ่าย

รายการ	**รายรับจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**	**ประมาณการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒**	**รายรับจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒**
ภาษีอากร	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๔๓๔.๙๔
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๐,๕๐๐,.๐๐	๑๐๔,๙๒๖.๑๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๔๖๑.๘๗
รายได้เบ็ดเตล็ด	๙๖,๓๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐
รายได้จากทุน	-	-	
ภาษีจัดสรร	๑๕,๐๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๔,๔๓๒,๗๗๗.๒๙
เงินอุดหนุน	๑๔,๗๐๐.๐๐๐,๐๐	๑๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๑๗,๖๘๘.๖๒
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	**๓๐,๒๐๒,๘๐๐.๐๐**	**๒๙,๙๘๙,๐๐๐**	**๓๐,๕๑๗,๖๘๘.๘๒**
	รายจ่ายจริง	**ประมาณการ**	**รายจ่ายจริง**
งบกลาง	๗,๓๘๓,๒๕๖	๘,๐๖๐,๕๓๕.๐๐	๗,๓๐๖,๐๕๖
งบบุคลากร	๘,๙๐๑,๘๑๓	๑๑,๐๕๑,๒๒๐.๐๐	๘,๔๕๘,๓๖๓.๖๙
งบดำเนินงาน	๖,๓๖๗,๘๔๒.๖๐	๕,๖๑๔,๙๔๕.๐๐	๔,๘๑๕,๘๐๙.๘๒
งบลงทุน	๓,๓๕๗,๘๔๐	๓,๖๗๘,๓๐๐.๐๐	๔,๕๕๓,๕๘๐
งบรายจ่ายอื่นๆ	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑,๕๙๗,๐๒๐	๑,๕๘๔๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๕,๗๒๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**๒๗,๖๒๓,๗๗๑.๖๐**	**๒๙,๙๘๙,๐๐๐**	**๒๖,๗๑๙,๕๒๙.๕๑**

ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒,กองคลัง

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อย

มีข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งแต่ละส่วนรับผิดชอบต้องทำให้ครบ เพราะมีแผนการดำเนินการอยู่แล้ว

๒. โครงการไหนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล คณะผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐบาล

๓. ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แต่ละปีคณะกรรมการจัดทำแผนควรพิจารณาแผนที่มีความจำเป็นและเหมาะสมในปีนั้นๆส่วนที่มีความจำเป็นรองลงมาให้บรรจุไว้ในปีต่อไป ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินการตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนของแต่ละปี

๔. ให้ ผอ.กอง แต่ละกอง ดำเนินการในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บริหารดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๕.ให้ผู้บริหารดำเนินงานตามเงื่อนไขระยะเวลาที่มีโครงการอยู่ในข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จ

๖.ให้ผอ.กอง แต่ละกองของบประมาณจากหน่วยงานนอกเพิ่มมากขึ้น

<u>ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</u>

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....